

На основу члана 115. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 20. став 1. тачка 10. Одлуке о оснивању Привредног друштва "5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE Beograd 2020" 05 број 023-1250/2019 од 07. фебруара 2019. године
Директор доноси:

Одлуку о измени уговора о јавној набавци

1. Назив и адреса наручиоца: "5. EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE Beograd 2020",
Крунска 9, Београд, www.eug2020.eu
2. Врста наручиоца: остало
3. За радове опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
Реконструкција и адаптација Студенског града- радови на климатизацији, Радови на инсталацији климатизације ОРН 45331220
4. Првобитна вредност уговора: 466.336.534,00 динара без ПДВ-а
5. Измењена вредност уговора: 466.336.534,00 динара без ПДВ-а
6. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације, или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену уговора:
Извођач радова је 29.05.2020. године тражио од Наручиоца продужење уговореног рока за завршетак радова, правдајући исти отежаним условима рада услед проглашења ванредног стања због епидемије COVID-19.
Проглашење ванредног стања услед епидемије COVID-19 представља промењену околност у смислу члана 133. Закона о облигационим односима којим је прописано да:
"Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.
Раскид уговора не може се захтевати ако је страна која се позива на промењене околности била дужна да у време закључења уговора узме у обзир те околности или их је могла избећи или савладати.
Страна која захтева раскид уговора не може се позивати на промењене околности које су наступиле по истеку рока одређеног за испуњење њене обавезе.
Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.
Ако изрекне раскид уговора, суд ће на захтев друге стране обавезати страну која га је захтевала да накнади другој страни правичан део штете коју трпи због тога."
Такође, имајући у виду да су 5. европске универзитетске игре одложене за 2021. годину, Наручилац има могућност и интерес да прихвати продужење рока за завршетак радова и након уговором првобитно одређеног рока.

Број: ЈНР-2

Датум: 10.06.2020.



Директор

Предраг Јушковић